



Утверждаю

Председатель Оргкомитета  
Всероссийских соревнований,

Заместитель Генерального директора –  
главный инженер ПАО «Россети»

А.В. Майоров

«27»

05

2019 г.

### Календарный график проведения Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей

Дата	Мероприятие
18.07.2019	Заезд, размещение делегаций команд-участниц соревнований, Организационного комитета соревнований, судей на этапах.
19.07.2019	Проведение инструктажа прибывшим бригадам, ознакомление команд с этапами (по графику). Работа Мандатной комиссии (по графику).
20.07.2019	Заезд, размещение Главной судейской комиссии. Работа Мандатной комиссии (по графику). Установочный семинар судей - проводит главный судья соревнований, Установочное совещание. Жеребьевка.
21.07.2019	Торжественное открытие соревнований. Прохождение этапов соревнований по графику.
22.07.2019	Прохождение этапов соревнований по графику. Круглые столы, презентации, доклады производителей оборудования, проведение показательных выступлений. Экскурсии для студентов профильных учебных заведений и гостей.
23.07.2019 – 25.07.2019	Прохождение этапов соревнований по графику. Проведение выставки-форума. Круглые столы, презентации, доклады производителей оборудования, проведение показательных выступлений. Экскурсии для студентов профильных учебных заведений и гостей.
26.07.2019	Прохождение этапов соревнований по графику. Заседание Главной судейской комиссии по подведению итогов соревнований. Закрытие соревнований. Награждение победителей. Заключительный ужин.
26.07.2019	Отъезд делегаций, команд участников соревнований.

Главный судья Всероссийских соревнований

М.В. Смага